Troppimine toimub haardega metalltaladest.

VaVAK]
L O e 2 - 2 Silla konstruktsiooni demonteerimine on vajalik teostada jdrgmiselt:
g O Demonteerimisvdljak ette valmistada kraana paigaldamiseks, valjaku mdddud peavad kindlustama vajaliku pinna

tugijalgade paigaldamiseks,

O vdlja lUlitada elektrivarustus ja demonteerida valgustuskaabel,

O lammutada ja dra viia silla laudkate,

O paigaldada ja kinnitada alt kandvate pikitalade kiilge metdllist abitala,
O lammutada kahel pool silda olevad pealekdigu rambid,

O seada kraana tookorda, toetades tugijalad maha,

O troppida silla konstruktsioon kahest kohast nagu on ndidatud skeemil,

O t8sta konstruktsioon lles, kontrollida selle vastupidawust ja dlles peale seda t8sta ehitusplatsile,

O pedle silla konstruktsiooni tdstmist ehitusplatsile, pocrata eriliselt tdhelepanu selle vastupidavusele,
O fermi erinevate elementide demonteerimiseks kdrguses on vaja ehitada abitellingud,

// O pedle kdigi abi— ja pdhitddde tegemist silla demonteerimisel jdrgida ohutustehnikat nii autokraana  kui ka
7 todlistega tootamisel, kes demonteerivad erinevaid Uksikelemente,
\\/ O Umarpalkide platsi peab Umbritsema spetsiaalne piirdega palkide veeremise drahoidmiseks,
k&:}:’" O demonteeritud elemendid tuleb kinnitada, et nad ei kujutaks endast ohtu todlistele,
y / \ | O ehitusplats peab olema piiratud kogu lammutustddde aja, keelata kdrvaliste isikute sissepdds ehitusplatsile,
i/ \\ O kdik ehitustodlised peavad olema instrueeritud ohutustehniliselt tooks kraanaga,
\\\ O kdik toolised peavad olema varustatud kaitsevahenditega nagu kiivrid, tockindad jne.
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AutoCAD SHX Text
Troppimine toimub haardega metalltaladest.

AutoCAD SHX Text
Silla konstruktsiooni demonteerimine on vajalik teostada järgmiselt: Demonteerimisväljak ette valmistada kraana paigaldamiseks, väljaku mõõdud peavad kindlustama vajaliku pinna tugijalgade paigaldamiseks, välja lülitada elektrivarustus ja demonteerida valgustuskaabel, lammutada ja ära viia silla laudkate, paigaldada ja kinnitada alt kandvate pikitalade külge metallist abitala, lammutada kahel pool silda  olevad pealekäigu rambid, seada kraana töökorda, toetades tugijalad maha,  troppida silla konstruktsioon kahest kohast nagu on näidatud skeemil, tõsta konstruktsioon üles, kontrollida selle vastupidavust ja alles peale seda tõsta ehitusplatsile, peale silla konstruktsiooni tõstmist ehitusplatsile, pöörata eriliselt tähelepanu selle vastupidavusele, fermi erinevate elementide demonteerimiseks kõrguses on vaja ehitada abitellingud, peale kõigi abi- ja põhitööde tegemist silla demonteerimisel järgida ohutustehnikat nii autokraana  kui ka töölistega töötamisel, kes demonteerivad erinevaid üksikelemente,  ümarpalkide platsi peab ümbritsema spetsiaalne piirdega palkide veeremise ärahoidmiseks, demonteeritud elemendid tuleb kinnitada, et nad ei kujutaks endast ohtu töölistele, ehitusplats peab olema piiratud kogu lammutustööde aja, keelata kõrvaliste isikute sissepääs ehitusplatsile, kõik ehitustöölised peavad olema instrueeritud ohutustehniliselt tööks kraanaga, kõik töölised peavad olema varustatud kaitsevahenditega nagu kiivrid, töökindad jne..
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